

AI Team 기반 업무자동화 프로젝트 보고서

1차 보고서 · 2025

Executive Summary

AI를 단순 활용 도구 수준을 넘어 역할 기반 팀 구조로 조직화하여 실제 업무 프로세스에 적용하는 AI Team 운영 모델을 제안한다. AI를 역할별 팀으로 구성하고, 마스터 PM AI가 전체 흐름을 통제하며, 사람은 전략 및 의사결정에 집중함으로써 속도·품질·관리 체계를 동시에 확보하는 것이 목표다.

1. 추진 배경 및 문제 인식

- 단일 AI 중심 사용 → 결과 편향 및 검증 부족
 - 멀티 AI 수동 비교 → 높은 피로도 및 비효율
 - 산출물 일관성 부족 → 문서 정합성 저하
 - 버전 및 흐름 통제 미흡 → 운영 리스크 발생
- 기존 방식은 도구 수준 활용에 머물며, 조직형 업무 운영 모델로 확장이 어렵다.

2. 제안 개요

운영 구조 (3계층)

- 사람 (총괄 책임자) — 목표 / 우선순위 / 전략 / 최종 승인
- 마스터 PM AI (오케스트레이터) — 작업 분해 / 통합 / 리스크 관리 / 버전 관리
- 분야별 AI Team (실행 조직) — 기획 / 분석 / 설계 / UX / 개발 / QA / 문서화

3. 팀 운영 방식

메인 + 서브 구조

- 메인 AI: 초안 작성 / 방향 설정
- 서브 AI: 검토 / 보완 / 반론 / 대안

10단계 업무 프로세스

- 01. 요청 입력 (사람)
- 02. 작업 분해 (PM AI)
- 03. 팀 배정 (PM AI)
- 04. 초안 생성 (메인 AI)
- 05. 교차 리뷰 (서브 AI)
- 06. 수정 및 통합 (메인 AI)
- 07. 품질 검증 (PM AI)
- 08. 승인 (사람/자동)
- 09. 다음 단계 전이
- 10. 버전 및 이력 관리

프로젝트 수행 단계

Phase 0 프로젝트 정의 → Phase 1 문제 정의·탐색 → Phase 2 컨셉 수립 → Phase 3 상세 기획 → Phase 4 개발 준비 → Phase 5 구현·리뷰 → Phase 6 QA·검증 → Phase 7 MVP·베타

4. 마스터 PM AI 핵심 기능

- 작업 분해 및 배정
- 프롬프트 표준화

- 결과 통합 및 비교
- 충돌 해결
- 리스크 탐지
- 보고 자동화
- 버전 관리
- 단계 전이 판단

5. 사람의 역할 및 산출물 관리

사람의 역할

- 목표 정의 / 우선순위 / 전략 / 예산 / MVP 범위 / 출시 결정
- AI는 실행, 사람은 의사결정

산출물 상태

Draft → Reviewed → Revised → Approved → In Development → Validated → Released

메타정보

- 작성 AI / 리뷰 AI / 버전 / 승인 상태 / 변경 이력

6. 기대 효과

- 업무 속도 향상
- 품질 향상
- 피로도 감소
- 의사결정 효율 개선
- 운영 표준화

7. 리스크 및 대응

- 구조 복잡성 → PM AI 통제
- 의견 충돌 → 기준 정의
- 실행력 부족 → 검증 강화
- 버전 혼선 → 승인 기반 운영

8. 도입 전략

- 1단계 파일럿 — 기획 / 분석 팀
- 2단계 확장 — 개발 / QA 포함
- 3단계 전사 적용 — 표준화

9. 결론

본 프로젝트는 AI를 단순 활용 수준에서 벗어나 조직형 협업 구조로 재정의하는 운영 모델이다. 업무 효율 극대화·품질 안정화·AI 기반 운영 체계 확보를 동시에 달성하는 것을 목표로 한다.

Appendix (향후 보완)

- KPI 정량화
- 파일럿 대상 정의
- 시스템 아키텍처 설계
- UI/UX 설계